

CRONOGRAMA DE PROCESO DEL CGO-CLC DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO, 118° DCF LEY 32185

ITEM	DESCRIPCION	DURACION	DESDE	HASTA	MESES							
					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Proceso de CGO-CLC 118 DCF LEY 32185	168 días	Lunes 28/04/2025	Miércoles 31/12/2025								
2	POSTULACION Y EVALUACION	36 días	Lunes 28/04/2025	Miércoles 18/06/2025								
3	Conformacion de comisiones (CC-CGO-CLC y CCGO-CLC-UE)	3 días	Lunes 28/04/2025	Miércoles 30/04/2025	COMISION - UE							
4	Publicacion de la convocatoria	3 días	Lunes 05/05/2025	Miércoles 07/05/2025	COMISION - UE							
5	Inscripcion de solicitudes de CGO-CLC (Aplicativo)	5 días	Jueves 06/05/2025	Miércoles 14/05/2025	RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE							
6	Verificacion y evaluacion de condiciones, requisitos y documentos	5 días	Jueves 15/05/2025	Miércoles 21/05/2025	COMISION - UE							
7	LISTADO DE APTOS Y NO APTOS	8 días	Miércoles 21/05/2025	Miércoles 21/05/2025								
8	Publicacion de resultados Aptos y No aptos	1 día	Jueves 22/05/2025	Jueves 22/05/2025	COMISION - UE							
9	Presentacion de Recursos de Reconsideracion	3 días	Viernes 23/05/2025	Martes 27/05/2025	RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE							
10	Resolucion de recursos de reconsideracion y publicacion de resultados	3 días	Miércoles 28/05/2025	Viernes 30/05/2025	COMISION - UE							
11	Presentacion y remision de Recurso de Apelacion a SERVIR	3 días	Lunes 02/06/2025	Miércoles 04/06/2025	RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE							
12	Publicacion de Resultados Finales	1 día	Lunes 02/06/2025	Lunes 02/06/2025	COMISION - UE							
13	Elaboracion del Informe Final de las Comisiones	2 días	Martes 03/06/2025	Miércoles 04/06/2025	COMISION - UE							
14	Emission de Resolucion de oficializacion de Resultados Finales	1 día	Jueves 05/06/2025	Jueves 05/06/2025	COMISION - UE							
15	Remision de Resolucion de oficializacion de Resultados Finales a la CCPA	3 días	Viernes 06/06/2025	Martes 10/06/2025	COMISION - UE							
16	LISTADO DE APTOS Y NO APTOS FINAL	8 días	Martes 10/06/2025	Martes 10/06/2025								
17	Elaboracion Informe Final de la Comision Central de Nomenclatura	3 días	Miércoles 11/06/2025	Viernes 13/06/2025	COMISION - UE							
18	Emission de Resolucion Ministerial de aprobacion de aptos	3 días	Lunes 16/06/2025	Miércoles 18/06/2025								
19	CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	65 días	Jueves 19/06/2025	Martes 09/09/2025								
20	Formulacion de propuesta de CAP-P	10 días	Jueves 19/06/2025	Miércoles 02/07/2025			UE					

ITEM	DESCRIPCION	DURACION	DESDE	HASTA	MESES							
					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21	Remision de la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	Jueves 03/07/2025	Miércoles 09/07/2025								
22	CAP PROVISIONAL ENVIADO A SERVIR	8 días	Miércoles 09/07/2025	Miércoles 09/07/2025								
23	Evaluacion y emision de opinion a la propuesta CAP-P	30 días	Jueves 10/07/2025	Martes 26/08/2025								
24	Aprobacion del CAP-P (RM. MINSA Y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	Miércoles 27/08/2025	Martes 09/09/2025								
25	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)	112 días	Jueves 19/06/2025	Domingo 30/11/2025								
26	Formulacion del PDS para financiamiento	5 días	Jueves 19/06/2025	Miércoles 25/06/2025								
27	Remision del PDS a OGPPM	2 días	Jueves 26/06/2025	Viernes 27/06/2025								
28	Remision del PDS a OGAJ	2 días	Lunes 30/06/2025	Martes 01/07/2025								
29	Remision del PDS a SG	4 días	Miércoles 02/07/2025	Lunes 07/07/2025								
30	PDS ENVIADO AL MEF (NUM.3 DE 118° DCF LEY 32185)	8 días	Lunes 07/07/2025	Lunes 07/07/2025								
31	Evaluacion y publicacion del Decreto Supremo de Financiamiento	30 días	Martes 08/07/2025	Viernes 22/08/2025								
32	Modificacion del AIRHSP (Se realiza de Oficio)	12 días	Lunes 25/08/2025	Martes 09/09/2025								
33	Registro del PAP Modificado en el Modulo (Art.11 Directiva 0006-2025-EF/53.01)	15 días	Miércoles 10/09/2025	Martes 30/09/2025					UE			
34	PAP MODIFICADO REGISTRADO EN EL MODULO PAP	8 días	Martes 30/09/2025	Martes 30/09/2025								
35	Evaluacion y emision de opinion a la propuesta PAP Modificado	32 días	Miércoles 01/10/2025	Viernes 14/11/2025								
36	Aprobacion del PAP Reordenado (RM. MINSA Y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	Lunes 17/11/2025	Domingo 30/11/2025								
37	CAMBIO DE GRUPO Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA	20 días	Lunes 01/12/2025	Miércoles 31/12/2025								
38	Emission de las Resoluciones de CGO-CLC (Num 1 de 118° DCF Ley 32185)	20 días	Lunes 01/12/2025	Miércoles 31/12/2025								UE

Elaboracion: Oficina Ejecutiva de Gestion y Desarrollo de Recursos Humanos



Gerencia Regional de Salud Loreto
C.P.C. Julio Víctor Angulo Rodóñez
Jefe Oficina de Administración y Recursos Humanos
MAT. 01-1298