

CRONOGRAMA DE PROCESO DEL CGO-CLC DEL PERSONAL ASISTENCIAL, 118° DCF LEY 32185

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero
1	PROCESO DE CGO-CLC 118 DCF LEY 32185	168 días	lun 28/04/25	mié 31/12/25	[Barra de cronograma que cubre todo el periodo]								
2	POSTULACION Y EVALUACION	36 días	lun 28/04/25	mié 18/06/25	[Barra de cronograma para esta fase]								
3	Conformación de comisiones (CC-CGO-CLC y CCGO-CLC-UE)	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	COM.CENTRAL								
4	Publicación de la Convocatoria	3 días	lun 5/05/25	mié 7/05/25	COMISION-UE								
5	Inscripción de solicitudes de CGO-CLC (Aplicativo)	5 días	jue 8/05/25	mié 14/05/25	POSTULANTE								
6	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	5 días	jue 15/05/25	mié 21/05/25	COMISION-UE								
7	Listado de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	mié 21/05/25	mié 21/05/25	◆ 21/05								
8	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	COMISION-UE								
9	Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	vie 23/05/25	mar 27/05/25	POSTULANTE								
10	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	3 días	mié 28/05/25	vie 30/05/25	COMISION-UE								
11	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	3 días	lun 2/06/25	mié 4/06/25	POSTULANTE								
12	Publicación de Resultados Finales	1 día	lun 2/06/25	lun 2/06/25	COMISION-UE								
13	Elaboración del Informe Final de las Comisiones	2 días	mar 3/06/25	mié 4/06/25	COMISION-UE								
14	Emisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	UE								
15	Remisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales a la CCPA	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	UE								
16	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	mar 10/06/25	mar 10/06/25	◆ 10/06								
17	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	3 días	mié 11/06/25	vie 13/06/25	COM.CENTRAL								
18	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25	MINSA								
19	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	jue 19/06/25	mar 9/09/25	[Barra de cronograma para esta fase]								
20	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	jue 19/06/25	mié 2/07/25	UE								
21	Remisión de la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	PLIEGO								
22	CAP Provisional enviado a SERVIR	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	◆ 9/07								
23	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	jue 10/07/25	mar 26/08/25	SERVIR								
24	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	mié 27/08/25	mar 9/09/25	PLIEGO								
25	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)	112 días	jue 19/06/25	dom 30/11/25	[Barra de cronograma para esta fase]								
26	Formulación del PDS para financiamiento	5 días	jue 19/06/25	mié 25/06/25	OGGRH								
27	Remisión del PDS a OGPPM	2 días	jue 26/06/25	vie 27/06/25	OGGRH								
28	Remisión del PDS a OGAJ	2 días	lun 30/06/25	mar 1/07/25	OGPPM								
29	Remisión del PDS a SG	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	OGAJ								
30	PDS enviado al MEF (Num.3 de 118° DCF Ley 32185)	0 días	lun 7/07/25	lun 7/07/25	◆ 7/07								
31	Evaluación y publicación del Decreto Supremo de financiamiento	30 días	mar 8/07/25	vie 22/08/25	MEF								
32	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	12 días	lun 25/08/25	mar 9/09/25	MEF								
33	Registro del PAP Modificado en el Módulo (Art. 11 Directiva 0006-2025-EF/53.01)	15 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25	UE								
34	PAP Modificado registrado en el Módulo PAP	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	◆ 30/09								
35	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25	MEF								
36	Aprobación del PAP Reordenado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25	PLIEGO								
37	CAMBIO DE GRUPO Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	[Barra de cronograma para esta fase]								
38	Emisión de las Resoluciones de CGO-CLC (Num.1 de 118° DCF Ley 32185)	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	UE								

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH